
oN I Clp 

W Eis 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS/PB 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CARTAXO LOUREIRO NO MUNICÍPIO DE 

EMAS-PB 

ASSUNTO: Justificativa técnica para nova licitação. 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

O presente documento tem por finalidade justificar, sob os aspectos técnicos e administrativos, a necessidade de 

formalização de nova licitação referente ao contrato da obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde 

João Cartaxo Loureiro, localizada no Município de Emas/PB. 

Verificou-se que durante a execução dos serviços inicialmente contratados para ampliação da unidade de saúde, 

foram identificadas diversas patologias e necessidades de intervenção no prédio existente que não puderam ser 

plenamente constatadas durante a fase de elaboração do projeto básico e da planilha orçamentária original. Tais 

condições comprometem a funcionalidade, a segurança, a durabilidade da edificação e a adequada prestação 

dos serviços públicos de saúde à população. 

Dentre as intervenções verificadas como necessárias destacam-se a recuperação da cobertura em razão da 

existência de infiltrações e vazamentos, a execução de serviços de pintura em áreas deterioradas, a substituição 

de rufos, visando proporcionar maior segurança e garantir melhores condições de funcionamento do 

equipamento público. 

Durante a execução contratual, verificou-se a necessidade de inclusão de serviços complementares 
indispensáveis à plena funcionalidade e conclusão da obra. Todavia, tais serviços superam o limite legal de 

acréscimo contratual de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme previsto na legislação vigente aplicável aos 

contratos administrativos. 

Diante dessa limitação legal, não foi possível promover a adequação do escopo contratual por meio de termo 

aditivo, tornando-se imprescindível a elaboração de nova planilha orçamentária contemplando os serviços 

necessários à conclusão do empreendimento, inserindo na planilha os serviços de reforma do telhado e pintura 

do prédio existente. 

Ressalta-se que os serviços complementares ora propostos são indispensáveis para assegurar a plena 

funcionalidade da Unidade Básica de Saúde, promovendo a integração adequada entre as areas ampliadas e a 

estrutura existente, bem como garantindo melhores condições de segurança, conforto, acessibilidade e 

atendimento aos usuários. 

Importante destacar que os acréscimos previstos permanecem dentro dos limites estabelecidos pela legislação 
aplicável aos contratos administrativos, observando-se o percentual máximo permitido para alterações 
quantitativas do contrato, não havendo modificação da natureza do objeto originalmente licitado. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB 

Dessa forma, considerando a necessidade técnica dos serviços complementares, a vantajosidade econômica da 

sua execução no âmbito do contrato vigente, a continuidade da obra sem prejuízos ao cronograma físico-

financeiro e, principalmente, o interesse público envolvido na adequada prestação dos serviços de saúde à 
população do Município de Emas/PB, justifica-se a celebração do competente Termo Aditivo Financeiro, 
objetivando a inclusão dos serviços necessários à conclusão integral da obra com qualidade, segurança e 
eficiência. 

Emas/PB,  14  de  Julho  de 2026. 

Responsável técnico: 

EDSON CORR MARTINS 
ENG. CIVIL 

CREA-PB N" 162076353-2 

Edson Correia Martins 
Eng. Civil CREA-PB: 162076353-2 
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APRESENTAÇÃO 

O Presente Memorial Técnico refere-se à Reforma e Ampliação da 1 nidade Básica de 

Saúde João Cartaxo Loureiro no Centro na cidade de Emas/PB, nesta Etapa do Projeto será 

contemplada a Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo Loureiro localizado 

no centro da cidade de Emas-PB. 

Na qual serão realizados os Serviços Preliminares com serviços de instalação da placa 

da obra, Serviços de Locação de obra e isolamento com tapumes, Cobertura em lajes maciças, 

coberturas com tramas de madeira, terças e telhas de fibrocimento. Pinturas com 

emassamentos internos e externos em paredes, aplicação de selador, 

A Presente especificação tem por finalidade descrever de forma clara os serviços a 

serem executados e materiais a empregar, definindo Normas e Condutas I écnicas a serem 

observadas na execução da Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo 

Loureiro acima no município de EMAS-PB. 

A execução da Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo 

Loureiro proporcionará a melhoria da qualidade de vida da população, visitantes e moradores 

que frequentam o mesmo, melhorando a qualidade de vida de todos. 

Nesta etapa serão executados uma Área total de 260,54 m2. 

O Projeto é constituído de Memorial Técnico Descritivo, Memorial de Cálculo, 

Projetos Arquitetônicos, Estruturas, Planilhas Orçamentarias-PO, Composições Unitárias de 

preços-CPU, Composição do BDI, Cronograma Físico Financeiro e documentos 

complementares. 

ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

Localização e acesso 

O município de Emas está localizado na região Oeste da Paraíba, limitando-se a Oeste 

com Coremas/ Piancó, ao Norte/Leste com Catingueira e a Sul com olho d',1.1a. Ocupa uma 

área de 240,89 km2. A sede municipal apresenta uma altitude de 268m e coordenadas 

geográficas de 37° 42' 57" longitude oeste e 07° 6' 28" de latitude sul. 

O acesso a partir de João Pessoa é feito através da BR-230 até a cidade de Patos, onde 

segue-se pela BR-361 e depois pela PB-312 na qual percorre-se 7.9 km até a sede municipal. 

Dista cerca de 315 km da capital. A Figura 1.1 ilustra a localização do município de Emas/PB 

no mapa do Estado da Paraíba. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Este Memorial Descritivo refere-se aos itens que serão contempladas nesta etapa da 

construção com os Serviços Preliminares remoção da estrutura de madeira, telhas de 

fibrocimento, calhas e rufos, Cobertura com telha Fibrocimento, Pinturas com emassamentos 

internos e externos em paredes e tetos, aplicação de selador. 

1. SEVIÇOS PRELIMINARES 

• Remoção de telhas, rufos calhas, estrutura de madeira. 

2. COBERTURA 

Execução de cobertura com telhas onduladas de fibrocimento de 8 mm, estrutura de madeira 

composta por terças, calhas e rufos em chapa galvanizada.. 

3. PINTURA 

Aplicação de fundo selador, pintura acrílica em paredes e tetos, textura acrílica em tetos e 

pintura esmalte em elementos metálicos, respeitando número de demãos e preparo das 

superfícies. 

• Serviços de Aplicação manual de Pintura de tinta látex acrílica com emassamento com 

massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos; 

• Serviços de Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, duas dernãos; 

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS (ABNT) 

A execução dos serviços deverá atender, no mínimo, às seguintes normas técnicas vigentes da 

ABNT, além de outras eventualmente aplicáveis conforme cada sistema: 

16.1 Normas Gerais 

ABNT NBR 15575 — Edificações habitacionais — Desempenho. 

ABNT NBR 5674 — Manutenção de edificações. 

ABNT NBR 6492 — Representação de projetos de arquitetura. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

• Serviços de remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af 09/2023 

A remoção da trama de madeira da cobertura deverá ser executada manualmente por 
equipe capacitada, após a retirada completa das telhas e demais elementos que 
interfiram na desmontagem. O serviço compreenderá o desmonte cuidadoso de ripas, 
caibros, terças, mãos-francesas e demais peças estruturais de madeira, utilizando 
ferramentas apropriadas, de modo a preservar a estabilidade da edificação e garantir a 
segurança dos trabalhadores. 

• Serviço de remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma 
manual, sem reaproveitamento. af 09/2023 

A remoção das telhas deverá ser executada manualmente por equipe qualificada, 
iniciando-se pela parte superior da cobertura e prosseguindo de forma ordenada, 
garantindo a estabilidade da estrutura remanescente e a segurança dos trabalhadores. O 
serviço compreende a retirada de telhas de fibrocimento, metálicas ou cerâmicas, 
incluindo o desprendimento de fixadores, parafusos, ganchos e demais elementos de 
fixação necessários à completa remoção. 
As telhas removidas serão consideradas inservíveis, não sendo previsto seu 
reaproveitamento. Todo o material deverá ser recolhido, acondicionado, transportado e 
destinado conforme a legislação ambiental vigente, mantendo o local de trabalho limpo 
e livre de resíduos ao final da execução. 

• Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023 

A remoção das calhas e rufos deverá ser executada manualmente por equipe qualificada, 
utilizando ferramentas adequadas para o desmonte dos elementos metálicos e de seus 
dispositivos de fixação, sem provocar danos às estruturas adjacentes. O serviço 
compreende a retirada completa das calhas, rufos, suportes, parafusos, rebites, 
abraçadeiras e demais acessórios necessários à desmontagem. 

• Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) 

A remoção da pintura látex deverá ser executada manualmente por meio de raspagem, 
lixamento e/ou escovação, conforme as condições da superfície e o grau de aderência 
da pintura existente, até a completa eliminação das camadas soltas, deterioradas ou com 
baixa aderência. O serviço deverá proporcionar uma base limpa, firme. seca e adequada 
para a aplicação do novo sistema de pintura ou revestimento. 
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2. COBERTURA 

Informações técnicas 
A execução da cobertura será executada conforme projeto arquitetõnico. 

Toda execução deverá ser acompanhada e autorizada pela fiscalização para que o 
serviço seja executado, E devem ser rigorosamente seguidas os materiais especificados 
na planilha orçamentária. 

• Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso 
transporte vertical. 
af 07/2019 

A calha deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizado n° 24, com 
desenvolvimento de 33 cm, isenta de deformações, corrosão, trincas ou quaisquer 
defeitos que comprometam seu desempenho. A instalação deverá obedecer ao projeto 
executivo, garantindo o correto escoamento das águas pluviais, com alinhamento, 
nivelamento e declividade compatíveis com o sistema de drenagem da cobertura. 

• Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm, com até 2 águas, incluso 
içamento. af 07/2019_ps 

O telhamento deverá ser executado com telhas estruturais de fibrocimento com 
espessura de 8 mm, novas, em perfeito estado de conservação e em conformidade com 
as especificações do fabricante. A montagem deverá ser realizada sobre estrutura 
previamente executada, devidamente alinhada, nivelada e apta a receber a cobertura. 
O serviço compreende o fornecimento das telhas, o içamento até o local de instalação, 
posicionamento, alinhamento, fixação com parafusos, ganchos, arruelas de vedação e 
demais acessórios recomendados pelo fabricante, respeitando os recobrimentos 
longitudinal e transversal, espaçamentos entre apoios, inclinação mínima da cobertura 
e demais requisitos técnicos previstos em projeto. 
Durante a execução, deverá ser evitado o apoio inadequado sobre as telhas, prevenindo 
fissuras e quebras. Ao término dos serviços, a cobertura deverá apresentar perfeito 
alinhamento, estanqueidade, estabilidade e adequado escoamento das águas pluviais, 
sendo removidos todos os resíduos provenientes da instalação. 

• Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte 
vertical. af 07/2019 

O rufo deverá ser executado em chapa de aço galvanizado n° 24, com corte de 25 cm, 
isenta de deformações, oxidação ou quaisquer defeitos que comprometam seu 
desempenho. A instalação deverá seguir rigorosamente o projeto executivo, 
assegurando a perfeita vedação entre a cobertura e os elementos verticais da edificação, 
prevenindo infiltrações de águas pluviais. 
O serviço compreende o fornecimento, transporte vertical, corte, conformação, 
posicionamento e fixação dos rufos, incluindo parafusos, rebites, buchas, suportes, 
selantes, vedantes e demais acessórios necessários à completa instalação. As emendas 
deverão possuir sobreposição adequada e vedação eficiente, garantindo a estanqueidade 
e a durabilidade do sistema. 
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• Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para 
estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af 10/2025 

A trama de madeira deverá ser executada com terças de madeira serrada de 
primeira qualidade, seca, reta, isenta de empenamentos, rachaduras, nós soltos, 
ataques de fungos ou insetos e demais defeitos que comprometam sua resistência. 
Antes da instalação, a madeira deverá receber tratamento preservativo contra cupins, 
brocas e agentes de deterioração, quando especificado em projeto ou memorial 
descritivo. 
O serviço compreende o fornecimento da madeira, o transporte vertical, cortes, 
encaixes, posicionamento, alinhamento, nivelamento e fixação das terças na estrutura 
de apoio, utilizando parafusos, conectores, chapas metálicas, pregos ou demais 
elementos de fixação previstos em projeto. O espaçamento entre as terças deverá 
obedecer às recomendações do fabricante das telhas estruturais de fibrocimento e às 
dimensões estabelecidas no projeto executivo. 

• Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm 

A cumeeira deverá ser executada com peças de fibrocimento compatíveis com 
telhas de espessura de 8 mm, novas, sem fissuras, trincas, empenamentos ou 
quaisquer defeitos que comprometam sua resistência e estanqueidade. A instalação 
deverá seguir o projeto executivo e as recomendações do fabricante, garantindo a 
perfeita vedação da linha de cumeeira e o adequado acabamento da cobertura. 
O serviço compreende o fornecimento das peças, transporte, posicionamento, 
alinhamento, fixação com parafusos, ganchos, arruelas de vedação e demais 
acessórios necessários, respeitando os recobrimentos mínimos entre as peças e as 
telhas adjacentes. As fixações deverão assegurar resistência às ações do vento e 
impedir infiltrações de águas pluviais. 

3. PINTURAS 

Os serviços de Pinturas serão constituídos pelos os seguintes serviços: 

• Aplicação manual de tinta látex acrílica e massa acrílica em paredes externas de 
casas, duas demãos 

Informações técnicas 

As aplicações da pintura acrílica e massa acrílica nas fachadas externas serão com Tinta 
acrílica nas cores conforme projetos arquitetônicos; 
Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados, as superficies 
deverão ser lixadas, limpas e isentas de pó. As pinturas só poderão ser realizadas quando 
a pintura do fundo selador estiver totalmente seca. Aplicando somente a segunda demão 
quando a superfície estiver totalmente seca da primeira demão aplicada. 
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• Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes e emassame 

massa latex, duas demãos 

Informações técnicas 

A aplicação dos emassamentos e pinturas nas paredes internas serão com massa látex e 
Tinta látex, as cores devem ser conforme projeto arquitetônico; 
Os serviços deverão ser executados por profissionais especializado, as superfícies 
deverão ser lixadas, limpas e isentas de pó. As pinturas só poderão ser realizadas quando 
a pintura do fundo selador estiver totalmente seca. Aplicando somente a segunda demão 
quando a superficie estiver totalmente seca da primeira demão aplicada; 
Toda execução deverá ser acompanhada e autorizada pela fiscalização para que o 
serviço seja executado, para que a mesmo seja seguido conforme projeto e 
especificações. 

• Aplicação de fundo selador acrílico em paredes e tetos, uma demão 

Informações técnicas 

A Aplicação do Selador Acrílico serão executados nos tetos, Paredes internas e externas 
dos Banheiros, boxs, circulações e em todas as paredes externas das tachadas, deve ser 
aplicado com selador acrílico; 
Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados, as superfícies 

deverão ser limpas e isentas de pó. As pinturas de fundo selador só poderão ser 
realizadas quando os rebocos estiverem totalmente secos; 
Todas as execuções citadas acima deverão ser acompanhada e autorizada pela 
fiscalização para que o serviço seja executado, E devem ser rigorosamente seguidas os 
materiais especificados e especificações dos serviços. 

4. ORÇAMENTO 

Baseando-se na tabela SINAPI de Junho de 2026. Foi elaborado o orçamento para a 

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo Loureiro, no Município de 

Emas-PB, juntamente com as Planilhas Orçamentarias-PO, Composição do BDI, Planilhas 

Resumo, Cronograma Físico Financeiro. Encontram-se descritos no Apêndice A deste projeto. 

5. ASSINATURA DO RESPONSAVEL TÉCNICO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS- PB 

À Comissão Permanente de Licitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS- PB 
TOMADA DE PREÇOS N° 
OBJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo Loureiro 

Município: EMAS- PB - Data: 13 de Julho de 2026 
Descrição do Orçamento 
Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo Loureiro 

B.D.I. 
22,23% 

Encargos 
91,01% 

Sociais 
- NÃO DESONERADA 

RESUMO 
Item Descrição Valor Unit Total 

com BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.984,94 6.984,94 
2 COBERTURA 46.396,01 46.396,01 
3 PINTURA 7.761,60 7.761,60 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM BDI (RS) 61.142.55 

IMPORTA O PRESENTE VALOR DA PROPOSTA DE R$ 61.142,55 (SESSENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). 

EDS MARTINS 
ENG. Cl 1L 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS- PB 

À Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS- PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 

OBJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo Loureiro 

Município: EMAS- PB - Data: 13 de Julho de 2026 

Descrição do Orçamento 

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo Loureiro 

B.D.I. Banco 

22,23% SINAPI 
06/2026 

ORSE 
04/2026 

Encargos Sociais 

91,01% - NÃO DESONERADA 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Item Código Banco Descrição Und Quant Valor Unit Total Slail 
BOI 

Valor Unit 
com BDI 

Total COM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 97650 SINAPI REMOÇ O DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023 

P.I. 260,54 8,78 2.28754 10,73 2 795,59 

1 2 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÃMICA, DE 
FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023 

NP 260,54 4,07 1 060,40 4,97 1.294,88 

1 3 104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO AF 092023 

AP 86,36 5 30 45771 6,48 559,61 

1 4 7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem alou lixamento elou escovação) W 245.00 7,80 1 911,00 9,53 2.334,85 

minimM 
6486,53 

1- - `em:GR-rum - morros 
21 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO 

DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
AF_07/2019 

m 81,53 65,09 5 3,36 79 79.56 

2.2 94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019_PS 

Le 85,54 167,70 14.34506 204,98 17.533,99 

2.3 100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO ALUMINIO OU PLÁSTICA EM EDIFICIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_10/2025 

W 260,54 26,76 6 672,05 32 71 8 522,26 

2.4 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 86,36 52,18 4 506,26 63 78 5.508,04 

2 5 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF 10/2025 

m. 260,54 19.07 4 988,50 23 31 6 073,19 

2 6 251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm M 18,23 101 96 1 856 73 124,63 2.272,00 

3 PINTURA azi40' z10981 
3 1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acriiica, 

lixamtnic, e +clag.15 - Re, 71 
in. 245 00 21,94 5 375.30 26,82 6.570,90 

3.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO 
AF_04/2023 

M2 245,00 3,98 975 10 4,86 1 190,70 

TOTAL SEM BDI RS 43.674,04 

TOTAL DO BDI RS 17.468,52 

TOTAL GERAL R$ 61.142,55 

EDSO CO MARTINS 
ENG. CIVIL 

CREA-PB N° 162076353.2 

Responsável Técnico Projeto -Eng. Civil - Edson Correia Martins - CREA 162076353-2 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
OBJETO Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo Loureiro 
LOCAL Município: EMAS- PB - Data: 13 de Julho de 2026 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB 

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONAREDA 
HORISTA 91,01% MENSALISTA 51,84% BDI 22,23% I l 1 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

Illela 
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL DOS 

SERVIÇOS (R$) 
% MÉS 01IV MÊS 02 

- 

MÊS 03

Valor(RS) °/D Valor(R$) °A ValorIRS) % 
1,0: i_

- 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.984,94 11,42% 6.984,94 100,00% 

__.".___ 
- 

2 COBERTURA 46.396,01 75,88% 9.279,20 20,00% 13.918,80 30.00% 23.198,01 50,00% 
3 PINTURA 7.761,60 12,69% 7.761,60 100,00% 

TOTAL GERAL: , 1. lir 61.142,55 100,00% 16.264,14 26,60% 13.918,80 22,76% 30.959,61 50,64% 
TOTAL ACUMULADO: 61.142,55 61.142,55 16.264,14 26,60% 30.182,95 49,36% 61.142,55 100,00% 

Município: EMAS- PB - Data: 13 de Julho de 2026 

Responsável Técnico Projeto -Eng. Civil - Edson Correia Martins - CREA 162076353-2 

EDSON it R E yi:‘ A RTINS 

ENG. ht/IL 

CREA-PB N° 162076353-2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS - PB 0 ,

"..........._____. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS- PB FONTE: 

OBJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo Loureiro ORSE i ORSE 04/2026 

Municip.o: EMAS- PB - Data: 13 de Julho de 2026 SINAPI ..i....• 06/202- NÃO DESONERADA 

MEMÓRIA DE CALCULO OBSERVAÇÕES 

x sumos PRE"fif

II 
97650 REMoçÁo DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 
SINAPI M. 260 54 ÁREA. 260,54m.

1,2 97647 
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO AF 09/2023 

SINAPI Itl. 260,54 ÁREA. 260,54m. 

1.3 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 SINAPI 86 36 COMP 86,36m 

1.4 7725 Remoção de untura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) SINAPI m. 245,00 PRÉDIO EXISTENTE 245,00m. 

COBERTURA 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI M 81 53 ..N.,4, -..4O 21,6841 PRÉDIO EXISTENTE. 
59,9531

 TOTAL GERAL 81,5331

2.2 94218 
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019_PS 

SINAPI M 85 54 FF t 1: .o EXISTENTE AREA485,54m 

23 100384 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 
COM ATE 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 
EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF10/2025 

SINAPI M 260 54 ÁREA =260,54M' 

24 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI 86 36 RUFO DA UBS. COMP 86,36m 

92544 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

SINAPI M2 260 54 ÁREA .260,54M1

251 Camara normal em fibroamento para telha de 8mm SINAPI m 18 23 COMP 18,23m 

i PINTURA 

II 8624 
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, h:emento e retoques Rev 
Si 

ORSE M2 245,00 PRÉDIO EXISTENTE 245,00m. 

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023 SINAPI M2 245 00 PRÉDIO EXISTENTE 245,0041. 

EDSON CORREIA MARTINS 
ENG CIVIL 

CREA-PB N° 162076353-2 



jggl[k .. -,..... 1# g PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS- PB 

...•00# 

À Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS- PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 

OBJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo Loureiro 

Município: EMAS- PB - Data: 13 de Julho de 2026 

L ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO 

Al 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

DESCRIÇÃO 

GRUPO 

A MÃO 

COM DESONERAÇÃO 

HORISTA 
96 

A 

5,00% 

DE OBRA 

PA ENSALISTA 

% 

500% 

SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

% 

20.00% 

MENSAL:STA 

% 

20,00% INSS 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
0, 

5 E BFtAE 0,60% 0,60% O 6D% 0,60% 
• 

A7 5 - ro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

- aa 8,00. % a 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

IL 

• 

, 36,90% 36,60% 
C,P I_ i 1,0 E, 

81 Repouso Semanal Remunerado 18,02% Não incide 18,02% Não incide 

C. J ar- 4,3;1% Não incido 
83 Auxãio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65% 

13EI 10 10,96% 8,33% 
B5 Lice Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05% 

. iir, 0,56% 
El7 Dias de Chuvas 2,04% Não incide 2.04% Não incide 

. 010 _ri,_• , 16 007% 
89 Férias Gozadas 9,76% 7,42% 7,42% 

S Total 46,88% 17,11% 46,88% 17,11% 
GRUPO C 

Cl Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45% 4,53% 3,4S% 

C3 Férias Indenizadas 4,29% 3,26% 4,29% 3,26% 

CS Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29% 

12,27% 9,33% 12,27% 9,33% 
(,i4uPO D 

Dl. 
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo 8 (sem 
considerar INNS sobre 1.34I, conforme Lei n 2 9,67% 
14.973/2024) 

3,31% 17,25% 6,30% 

D2 
. -- -" " --- `de Grupo A sobre Aviso Prevlo 
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 
Previ° Indenizado 

D Total 10,06% 3,60% 
T O TAL(A.8 ..c.co) 91,01% 51.84% 

17,65% 
113,60".. 

6,61% 
69.85% 

EDSON ORR r MARTINS 
ENG. CIVIL 

CREA-PB N° 162076353-2 

Responsável Técnico Projeto Eng. Civil - Edson Correia Martins - CREA 162076353-2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS- PB 

A Comissão Permanente de Licitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS- PB 
TOMADA DE PREÇOS Ne 

OBJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Cartaxo Loureiro 
Município: EMAS- PB - Data: 13 de Julho de 2026 

CÁLCULO DE BDI 

Construção e Reforma de 

quaisquer Edificiação, 

inclusive Unidades 

Habitacionais, dente Outros 

Rodovias e Ferrovias - Infra 
Urbana, praças, calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, 
Coleta de Esgoto 

Fornecimento de materiais e 
equipamentos 

 Construção e Manutenção de 
Estações e Redes de 

Distribuição de Energia 

Elétrica 

Portuárias, Marítimas e 

Fluviais 

Item componente do BDI % Informado 19Q Médio 32 Q 12Q Médio 32 Q 12Q Médio 32 Q 12Q Médio 32 Q 12Q Médio 32 Q 12Q Médio 32 Q 
Administração Central ( AC ) 3,00 3,00 

0,80 
0,97 
0,59 
6,16 

4,00 
0,80 
1,27 
1,23 
7,40 

5,50 
1,00 
1,27 
1,39 
8,96 

3,80 
0,32 
0,50 
1,02 
6,64 

4,01 
0,40 
0,56 
1,11 
7,30 

4,67 
0,74 
0,97 
1,21 
8,69 

3,43 
0,28 
1,00 
0,94 
6,74 

4,93 
0,49 
1,39 
0,99 
8,04 

6,71 
0,75 
1,74 
1,17 
9,40 

1,50 
0,30 
0,56 
0,85 
3,50 

3,45 
0,48 
0,85 
0,85 
5,11 

4,49 
0,82 
0,89 
1,11 
6,22 

5,29 
0,25 
1,00 
1,01 
8,00 

5,92 
0,51 
1,48 
1,07 
8,31 

7,93 
0,56 
1,97 
1,11 
9,51 

4,00 
0,81 
1,46 
0,94 
7,14 

5,52 
1,22 
2,32 
1,02 
8,40 

7.85 
1,99 
3,16 
1,33 

10,43 

Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 
Risco (R) 0,97 
Despesas Financeiras (DF) 0,59 
Lucro (1) 6,16 

Impostos (I) - PIS(0,65%), COFINS 
(3%), ISS (2,5%), CPRB (2,3%) 

8,47 Conforme Legislação Específica 
Observações 

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) 
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são. PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e 155 
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 

B. D.1 = 22,23% 

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA 
Tipo de Obra 12Q Médio 32 Q 

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00 
Construção de 

Rede de Abastecimento 

Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. 19,60 20,97 24,23 

de Distribuição 

de Água, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44 
Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86 

(1 + AC + G + R)* (1+ DF )* (1+ L) 
RI)/ = 1 

Mo* 

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95 
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80 

)W2/2013-1 tu-PLENÁRIO 
DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 

.{
[ 

1 — I
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso: 

, 

COSNTRUÇÃO DE EDIFICIOS 
NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE 

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MA X IMOS DOS LIMITES DO ACORDA() 
OS VALORES % INFORMADO DE 5+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO 

Responsável Técnico Projeto -Eng. Civil - Edson Correia Martins - CREA 162076353-2 

EDSONZO MARTINS 
ENG. 1VIL 

CREA-PB N° 162076353-2 
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